



Villa Tiepolo Passi



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELLA
CULTURA

ALBERTO PASSI
Villa Tiepolo Passi
Via Brigata Marche, 24
31030 Carbonera (TV)
CF: PSSLRT49B18L219R

PNRR-NextGenerationEU Missione 1, Componente 3, Investimento 2.3
Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici
Intervento: PARCO DI VILLA PASSI, Carbonera (TV)
Finanziamento complessivo: euro 1.800.375,00

INTERVENTI DI RESTAURO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CONSERVAZIONE,
MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DEL PARCO DI VILLA PASSI, DI
INTERESSE CULTURALE (ARTISTICO, STORICO, BOTANICO, PAESAGGISTICO)

PROGETTO ESECUTIVO

VERBALE DI VERIFICA E VALIDAZIONE

(art.42, c.3-4 D.Lgs. 36/2023)

CUP: G78E22000030006

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

L'anno duemilaventiquattro il giorno diciotto del mese di marzo (18/3/2024), il sottoscritto ing. Flavio Bellin, Responsabile Unico di Progetto, ha proceduto alla verifica di cui all'art. 42-co. 3-4 del D.Lgs. 36/2023, del progetto esecutivo dell'intervento in epigrafe, in contraddittorio con l'arch. Roberto Pescarollo, codice fiscale n. PSCRRT60B17L407K, Ordine Architetti PPC di Treviso n. A603, nella sua qualità di capogruppo mandatario del R.T.P. "PRO VILLA TIEPOLO PASSI" incaricato della progettazione esecutiva.

Le risultanze sono riportate nel presente verbale.

PREMESSE

Il PFTE è stato consegnato il 31/10/2023, redatto in piena conformità ai contenuti dell'Allegato A) al bando di assegnazione del finanziamento che, a buona ragione, ha costituito il Documento di Indirizzo alla Progettazione (D.I.P.). Il PFTE è stato redatto ipotizzando l'IVA al 10% per i lavori e al 22% per servizi e forniture.

Il Soggetto Attuatore/Committente ALBERTO PASSI, a seguito di mancati vincolanti riscontri da parte degli organismi centrali circa l'aliquota IVA applicabile alla fattispecie, ha optato "in autotutela" per l'aliquota unica massima del 22%. Questo ha comportato la diminuzione dell'importo dei lavori di circa il 10% rispetto al PFTE, a cui la progettazione



Villa Tiepolo Passi



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELLA
CULTURA

esecutiva si è necessariamente conformata. In ogni caso, la Progettazione Esecutiva è stata condotta nel rispetto dell'equilibrio tra le varie componenti.

La rimodulazione del QEG al 31/1/2024 elaborata dal RUP ha tenuto conto di quanto sopra ed ha nel frattempo acquisito parere favorevole dal MIC-Sezione VIII.

L'area di progetto è costituita dal parco e dalle pertinenze agricole della Villa Tiepolo-Passi a Carbonera (TV). Villa Tiepolo Passi è una Villa Veneta del XVI secolo alle porte di Treviso, ancor oggi abitata dai suoi proprietari, la famiglia dei Conti Passi de Preposulo.

VISTO il progetto di fattibilità tecnico economica redatto dal RTP "Pro Villa Tiepolo-Passi" con capogruppo l'arch. Roberto Pescarollo e datato 31/10/2023;

VISTA la rimodulazione/assestamento del QEG in data 31/1/2024 che costituisce -tra l'altro- presa d'atto e approvazione implicita del PFTE;

VISTO il progetto esecutivo redatto dal RTP "Pro Villa Tiepolo-Passi" con capogruppo l'arch. Roberto Pescarollo e datato 31/12/2024 e smi;

PRESO ATTO che il Progetto Esecutivo redatto dal RTP "Pro Villa Tiepolo Passi":

- è suddiviso nei seguenti 3 lotti e dei seguenti importi (in euro, IVA esclusa):
 - o Lotto 1 – lavori propedeutici di arboricoltura:

- Importo lavori:	133.010,00	
- Attuazione sicurezza:	<u>4.329,19</u>	
	Sommano	137.339,19
 - o Lotto 2 – lavori elettrici e speciali, illuminazione:

- Importo lavori:	140.699,92	
- Attuazione sicurezza:	<u>4.633,15</u>	
	Sommano	145.333,07
 - o Lotto 3 – lavori e opere generali:

- Importo lavori:	739.857,42	
- Attuazione sicurezza:	<u>24.413,75</u>	
	Sommano	<u>764.271,17</u>

Importo Lavori	1.046.943,43
Imprevisti	<u>5.267,57</u>
TOTALE LAVORI	<u>1.052.211,00</u>
- si compone di complessivamente di 134 elaborati tecnici inerenti ai lavori, di cui 121 dei soli lotti n.2 e n.3, come meglio riportato nella Tav.00 facente pure parte degli elaborati di progetto. Sono raggruppati nei seguenti capitoli:
 - o Elaborati Generali;
 - o Progetto Esecutivo Architettonico;
 - o Progetto esecutivo opere a verde e paesaggistiche;
 - o Progetto esecutivo impianti elettrici e speciali (Lotto 2 per impianti elettrici, Lotto 3 per



Villa Tiepolo Passi



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELLA
CULTURA

impianti speciali);

- Rinnovo concessione al prelievo idraulico Circuito delle Acque;
- Valutazione idraulica Passerella pedonale;
- Valutazione compatibilità idraulica ingresso est;
- Strutture;
- Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- Piano di Manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- Computi, Quadro Economico Generale, Cronoprogramma;
- Capitolati speciali d' appalto – Parte amministrativa;
- Capitolati speciali d' appalto – Parte tecnica;
- Schemi di contratto;

PRESO ALTRESÌ ATTO che il Lotto 1 è già stato affidato in via di urgenza, i lavori sono stati consegnati il 15/1/2024 e sono in corso di esecuzione;

ESAMINATI gli elaborati dai quali si rilevano i seguenti elementi:

Vincoli esistenti	<ul style="list-style-type: none"> - Vincolo paesaggistico/archeologico - Vincolo monumentale/architettonico; - Vincoli idraulico/ambientali; - Vincolo viabilistico;
Limiti di spesa	<p>L'intervento presenta un quadro economico di progetto pari a 1.052.211,00 euro, interamente coperti dal finanziamento PNRR assegnato, pari a 1.800.375,00 euro.</p> <p>Il PFTE-progetto di fattibilità tecnico economica rientra nel quadro economico di progetto.</p>
Caratteristiche qualitative e funzionali	<p>L'idea progettuale prevede la valorizzazione culturale e funzionale del parco e dei giardini storici del complesso monumentale di Villa Tiepolo Passi, sito a Carbonera TV, in Via Brigata Marche 24 .</p> <p>Il progetto garantisce i requisiti minimi qualitativi e funzionali richiesti</p>



Villa Tiepolo Passi



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELLA
CULTURA

<p>Esigenze da soddisfare e riferimento ai profili ambientali</p>	<p>Invarianza ai fini dell'attuazione dei presupposti culturali del progetto e della coerenza storico-urbanistica della proposta complessiva. La finalità sostanziale del progetto recepisce le indicazioni del PFTE e dei principi DNSH, operando nel rendere esecutive le progettazioni che hanno già determinato le scelte delle alternative possibili, presentando il miglior rapporto tra costi complessivi da sostenere e benefici attesi per la collettività.</p>
<p>Utilizzo di materiali di riuso</p>	<p>I materiali utilizzati per la realizzazione dell'intervento saranno in linea con il principi di sostenibilità ambientale (CAM e DNSH)</p>

ACQUISITI i seguenti pareri favorevoli:

- MIC-Soprintendenza Speciale per il PNRR:
 - o parere in data 27/12/2023 prot. n. 22922;
 - o parere in data 3/1/2024 n. 142-P;
- MIC-Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso:
 - o in data 18/12/2023 n. 0042416-P;
 - o in data 22/12/2023 n. 0029259-A;
- Comune di Carbonera (TV) – Autorizzazione Paesaggistica in data 25/1/2024 n. 02/2024;
- Corpo Intercomunale di Polizia locale POSTUMIA ROMANA – parere favorevole nuovo accesso carraio in data 17/2/2024;
- Comune di Carbonera (TV) – Autorizzazione Paesaggistica Semplificata del circuito delle acque in data 20/3/2023 n. 06/2023.

VISTO l'art 42 del vigente Codice Appalti titolato verifica preventiva della progettazione:

- in particolare il comma 3 che cita: *“La verifica accerta la conformità del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell'avvio della fase di affidamento e, se ha esito positivo, assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all'ufficio del genio civile.omissis.....”*;
- ed inoltre, il comma 4 che recita: *“La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal responsabile del relativo procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica e alle eventuali controdeduzioni del progettista. Il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei*



Villa Tiepolo Passi



Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU



MINISTERO DELLA CULTURA

lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara. ”;

VERIFICA

La completezza della progettazione Note: Affidamento incarico progettazione a RTP “Pro Villa Tiepolo Passi” capogruppo arch. R. Pescarollo. Lettera di aggiudicazione e avvio urgente delle attività in data 10/10/2023. Disciplinare di incarico del 10/11/2023.	<input checked="" type="radio"/> si	<input type="checkbox"/> no
La coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti	<input checked="" type="radio"/> si	<input type="checkbox"/> no
L'appellabilità della soluzione prescelta	<input checked="" type="radio"/> si	<input type="checkbox"/> no
Presupposti per la durabilità nel tempo	<input checked="" type="radio"/> si	<input type="checkbox"/> no
La minimizzazione dei rischi di introduzione divarianti e contenzioso	<input checked="" type="radio"/> si	<input type="checkbox"/> no
La possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti	<input checked="" type="radio"/> si	<input type="checkbox"/> no
La sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori	<input checked="" type="radio"/> si	<input type="checkbox"/> no
L'adeguamento dei prezzi utilizzati I prezzi sono desunti dai seguenti prezziari: Regione Veneto 2023, Regione Lombardia 2023, Provincia Autonoma di Trento 2023. Sono stati elaborati anche NP.	<input checked="" type="radio"/> si	<input type="checkbox"/> no
La manutenibilità delle opere	<input checked="" type="radio"/> si	<input type="checkbox"/>
L'acquisizione di tutte le approvazioni e autorizzazioni di legge necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilità del progetto	<input checked="" type="radio"/> si	<input type="checkbox"/>

VERIFICA ALTRESÌ

La corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità.

Carbonera, 18 marzo 2024



il RUP – ing. Flavio Bellin

Visto, si conferma
Arch. Roberto Pescarollo

Progettista capogruppo
RTP “Pro Villa Tiepolo Passi”

ORDINE degli ARCHITETTI PIACENTINI, PERITI e GEOMETRI della Provincia di TRENTO n° 603 Sezione A Ufficio Architettura
ROBERTO PESCAROLLO
ARCHITETTO



Villa Tiepolo Passi



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELLA
CULTURA

VALIDAZIONE

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

DICHIARA

Che in relazione all'entità ed al carattere dell'intervento, gli elaborati sono adeguati a quanto previsto dall'art. 41 del D.Lgs. 36/2023 e rispondenti ai criteri e requisiti minimi previsti dal vigente codice degli appalti.

VALIDA

ai sensi e per gli effetti dei commi 3-4 dell'art. 42 e Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 il PROGETTO ESECUTIVO redatto dal RTP "Pro Villa Tiepolo Passi" capogruppo arch. R. Pescarollo, iscritto all'Ordine degli Architetti PCP di Treviso n. Ingegneri con numero A603, in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento, composto dai seguenti elaborati, depositati agli atti, come elencati nella Tav. 00 di progetto:

REL.A1.ES Relazione Generale

TAV. 01.ES Inquadramento territoriale, planimetria generale, estratto catastale

TAV.02 ES Inquadramento generale, documentazione fotografica

TAV.03 ES Planimetria generale, tavola comparativa stato di progetto

TAV.04 ES Planimetria generale, tavola stato di progetto

Progetto Esecutivo Architettonico

TAV.05.ES Casa dei vasi, stato di fatto

TAV.06.ES Casa dei vasi, tavola del degrado

TAV.07.ES Casa dei vasi, tavola comparativa

TAV.08.ES Casa dei vasi, tavola di progetto

TAV.09.ES Casa dei vasi, dettagli

TAV.10.ES Serra, stato di fatto

TAV.11.ES Serra, tavola del degrado

TAV.12.ES Serra, tavola di progetto

TAV.13.ES Portico Est, stato di fatto e di progetto

TAV.14.ES Portico Ovest, stato di fatto e di progetto

TAV.15.ES Portico Est e Ovest, dettagli

TAV.16.ES Campo da tennis, stato di fatto e stato di progetto

TAV.17.ES Ingresso Est, stato di fatto

TAV.18.ES Ingresso Est, tavola comparativa

TAV.19.ES Ingresso Est, stato di progetto

TAV.20.ES Ingresso Est, stato di progetto, dettaglio accesso carrabile e pedonale

TAV.21.ES Ingresso Est, stato di progetto, dettaglio ingresso, e-bike

TAV.22.ES Casa dell'ucellatore, stato di fatto

TAV.23.ES Casa dell'ucellatore, stato di progetto

TAV.24.ES Casa dell'ucellatore, stato di progetto, viste prospettiche

TAV.25.ES Casa dell'ucellatore, dettagli costruttivi



Villa Tiepolo Passi



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELLA
CULTURA

- REL PA.1 Relazione tecnico illustrativa del Masterplan con descrizione degli interventi
- REL PA.2 Relazione agronomica
- REL PA.3 Relazione descrittiva dei lavori da eseguire, con descrizione dei materiali inerti e della vegetazione in particolare suddivisa per tipologie
- TAVP01 Rilievo del verde, in particolare dei principali elementi arborei
- TAVP02 Tavola comparativa degli interventi
- TAVP03 Nord - Tavola dello Stato di progetto - Villa Passi e prospettiva Nord
- TAVP03 Sud - Tavola dello Stato di progetto - Prospettiva Sud
- TAVP03.1 Tavola delle pulizie preliminari da effettuare prima della fase realizzativa
- TAVP04.1 Tavola della zonizzazione
- TAVP04.2 Tavola della zonizzazione per categorie d'intervento
- TAVP04.3 Tavola della zonizzazione per categorie d'intervento
- TAVP05 Tavola dei tracciamenti, con le misure in pianta di riferimento delle aree
- TAVP06 Schema generale degli impianti di irrigazione – Tavola d'insieme
- TAVP06B Schema degli impianti di irrigazione – Giardini all'italiana e viale dei limoni
- TAVP06C Schema degli impianti di irrigazione - Orti e asparagiaia
- TAVP07 Tavola di pergola e gazebo e loro posizionamento
- TAVP08 Tavola delle piantagioni in cui è riportata la vegetazione di progetto, con indicazione della specie vegetale e il punto di piantagione
- TAVP09 Tavola dei prospetti riportante la dimensione a maturità o voluta della vegetazione
- TAVP10 Tavola dei movimenti terra
- TAVP11 Album: quadro delle fioriture nell'arco dell'anno solare
- TAVP12 Computo metrico estimativo opere a verde
- TAVP12_UP Elenco prezzi unitari opere a verde
- REL.A.IM.ES Relazione tecnica impianti elettrici e speciali
- TAV01.IM.ES Distribuzione generale FM ed illuminazione
- TAV02.IM.ES Distribuzione generale FM alimentazione Casa dell'Uccellatore
- TAV03.IM.ES Distribuzione generale FM ed illuminazione Casa dei vasi
- TAV04.IM.ES Distribuzione generale impianti speciali
- TAV05.IM.ES Schema Quadro Elettrico di Servizio
- TAV06.IM.ES Casa dell'Uccellatore - Schema Quadro Elettrico
- TAV07.IM.ES Computo metrico estimativo impianto elettrico (illuminazione artistica)
- TAV08.IM.ES Elenco prezzi unitari impianto elettrico
- TAV08.1.IM.ES Analisi nuovi prezzi impianto elettrico
- TAV09.IM.ES Computo metrico estimativo impianti speciali
- TAV10.IM.ES Elenco prezzi unitari impianti speciali
- REL.A1.IM.ES Relazione per gli aspetti illuminotecnici
- ALL02 Stato di fatto: planimetria linee impianti esistenti
- ALL03 Stato di progetto: planimetria ubicazione corpi illuminanti e tipologia delle sorgenti luminose
- ALL04 Stato di progetto: schede tecniche corpi illuminanti con dimensioni e tipologie, lux



Villa Tiepolo Passi



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELLA
CULTURA

delle sorgenti e simulazioni rendering

ALL05 Stato di progetto: planimetria ubicazione videocamere con dimensioni e tipologie
ALL06 Stato di progetto: schede tecniche videocamere
REL.01.ID.ES Relazione per il rinnovo della concessione idraulica al prelievo del Piovensan
TAV.02.ID.ES Circuito idraulico, Documentazione fotografica
TAV.03.ID.ES Circuito idraulico, Corografia e bacini
TAV.05.1.ID.ES Circuito idraulico, Computo Metrico Estimativo, stato di progetto
TAV.05.2.ID.ES Circuito idraulico, Computo Metrico, stato di progetto
TAV.05.3.ID.ES Circuito idraulico, Elenco prezzi unitari, stato di progetto
TAV.05.4.ID.ES Circuito idraulico, stima incidenza manodopera, stato di progetto
TAV.27.ID.ES Circuito delle Acque, stato di fatto
TAV.28.ID.ES Circuito delle Acque, stato di progetto
TAV.29.ID.ES Circuito delle Acque, Ruota idraulica stato di progetto
TAV.30.ID.ES Circuito delle Acque, Ruota idraulica dettagli costruttivi
REL.02.ID.ES Relazione per la valutazione idraulica della Passerella pedonale
TAV.31.ID.ES Passerella pedonale, Stato di Progetto
TAV.31.1.ID.ES Passerella pedonale, Inquadramento territoriale
TAV.31.2.ID.ES Passerella pedonale, Fotoinserimento
REL.03.ID.ES Relazione per la valutazione della compatibilità idraulica dell'Ingresso est
TAV.07.ID.ES Ingresso Est, Documentazione fotografica
TAV.26.ID.ES Ingresso Est, Stato di Progetto
TAV.26.1.ID.ES Ingresso Est, Stato di Progetto, particolari opere idrauliche
TAV. 01.S.ES Nomina del Collaudatore
TAV. 02.S.ES Piano di manutenzione delle strutture Casa Uccellatore
TAV. 03.S.ES Relazione sintetica di calcolo delle strutture Casa Uccellatore
TAV 04.S.ES Piano di manutenzione delle strutture Passerella pedonale
TAV 05.S.ES Relazione sintetica di calcolo delle strutture Passerella pedonale
TAV 06.S.ES Pianta delle fondazioni Casa Uccellatore
TAV.07.S.ES Pianta primo impalcato Casa Uccellatore
TAV 08.S.ES Pianta copertura Casa Uccellatore
TAV 09.S.ES Pianta fondazioni Passerella pedonale
TAV 10.S.ES Pianta impalcato Passerella pedonale
TAV 11.S.ES Relazione geotecnica
TAV 12.S.ES Computo Metrico Estimativo strutture
REL.PSC.01 Piano di sicurezza e coordinamento, Fascicolo dell'opera generale
REL.PSC.02 Suddivisione sicurezza per lotti
TAV.PSC.03 Planimetria di cantiere
TAV.PSC.04 Tavola delle interferenze
REL PM.01 Manuale d'uso
REL PM.02 Manuale di manutenzione opere edili, impiantistiche
REL PM.03 Programma di manutenzione



Villa Tiepolo Passi



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELLA
CULTURA

REL PM.04 Piano della manutenzione del verde
TAV CM.E.01 Computo Metrico Estimativo con quadro incidenza manodopera (LOTTO 3)
TAV CM.E.02 Elenco Prezzi Unitari (LOTTO 3)
TAV CM.E.02.1 Analisi nuovi prezzi (LOTTO 3)
TAV CM.E.03 Quadro Economico Generale
TAV CM.E.04 Relazione CAM
TAV CM.E.04.1 Piano di gestione rifiuti di cantiere
TAV CM.E.04.2 Piano di fine vita
TAV CM.E.04.3 Piano ambientale di cantierizzazione
TAV CA.E.01 Cronoprogramma
CSA 01.1 Capitolato speciale d'appalto Capitolato speciale d'appalto (parte amministrativa) –
Illuminazione artistica
CSA 01.2 Capitolato speciale d'appalto (parte amministrativa) – opere generali
CSA 02.1 Capitolato speciale d'appalto (parte tecnica) – illuminazione artistica
CSA 02.2 Capitolato speciale d'appalto (parte tecnica) – opere generali
SC 01 Schema di Contratto - illuminazione artistica
SC 02 Schema di Contratto – opere generali

Carbonera, 18 Marzo 2024



IL RUP
ing. Flavio Bellin
Flavio Bellin

APPROVAZIONE

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

PREMESSO:

- che il Soggetto Attuatore ha partecipato all'Avviso pubblico, pubblicato in data 30/12/2021, per la presentazione di Proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici, con una dotazione finanziaria complessiva di 190 milioni di euro, da finanziare nell'ambito del PNRR-NextGenerationEU Missione 1, Componente 3, Investimento 2.3 - Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici;
- Con decreto del Direttore Generale e coordinatore dell'Unità di Missione del PNRR, SG MiC n. 504/2022 di approvazione della graduatoria di merito complessiva delle proposte ammesse a valutazione di cui all'Avviso pubblico del 30/12/2021 a valere sul PNRR, come



Villa Tiepolo Passi



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELLA
CULTURA

poi aggiornato dal decreto SG MiC n. 21/2023;

- Con decreto SG MiC n. 505/2022 di assegnazione delle risorse a valere sul PNRR relativo all'Investimento 2.3: "Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici", il Soggetto ALBERTO PASSI è stato ammesso al finanziamento complessivo assegnato di euro 1.800.375,00 per l'intervento di recupero e valorizzazione del PARCO DI VILLA PASSI a Carbonera (TV);
- Richiamato l'Atto d'obbligo tra il Soggetto Attuatore e il Ministero della Cultura sottoscritto in data 20 ottobre 2022, regolante i rapporti per la realizzazione del Progetto presentato titolato "INTERVENTI DI RESTAURO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CONSERVAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DEL PARCO DI VILLA PASSI, DI INTERESSE CULTURALE (ARTISTICO, STORICO, BOTANICO, PAESAGGISTICO)", CARBONERA (TV). CUP: G78E22000030006;

RICHIAMATO:

L'incarico professionale per servizi di ingegneria e architettura (PFTE, progettazione esecutiva, CSP e CSE, DL, CRE) di progettazione affidato al R.T.P. "PRO VILLA TIEPOLO PASSI" rappresentato dall'arch. Roberto Pescarollo, codice fiscale n. PSCRRT60B17L407K, Ordine Architetti PPC di Treviso n. A603, nella sua qualità di capogruppo mandatario; CIG CIG : 9973993F63; CUP: G78E22000030006; con sottoscrizione del disciplinare di incarico in data 10 novembre 2023;

EVIDENZIATO CHE:

- in data 31/10/2023 è stato presentato il PFTE redatto dal RTP incaricato;
- che sulla base del PFTE consegnato sono stati richiesti e ottenuti i pareri degli Enti preposti, in particolare del MIC-Soprintendenza Speciale del PNRR di cui alle premesse di verifica e validazione;


EVIDENZIATO ALTRESÌ CHE:

- in data 31/12/2023 è stato presentato il Progetto esecutivo redatto dal RTP incaricato;
- con verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo in data odierna (pretermesso alla presente determina di approvazione), si è proceduto a verificare e validare gli elaborati progettuali;

VISTI gli elaborati costituenti il Progetto esecutivo depositato agli atti;

RICHIAMATO l'art. 42 del D.Lgs. 36/2023;

PRESO ATTO che il DL 77/2021 (e successiva conversione in legge) prevede all'Art. 48 comma 2 che il RUP con propria determinazione adeguatamente motivata valida ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto anche in corso d'opera;



Villa Tiepolo Passi



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELLA
CULTURA

VISTO il Verbale redatto ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 in data odierna dal sottoscritto Responsabile Unico del Progetto in contraddittorio con il progettista arch. Roberto Pescarollo in rappresentanza del RTP incaricato;

ATTESA la competenza del sottoscritto in forza della nomina, con sottoscrizione del disciplinare di incarico in data 12/6/2023, individuato quale Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto;

DETERMINA

- 1) che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di **validare ed approvare** l'esito del verbale di verifica e di validazione –ex art. 42 del D. Lgs. 36/2023– quale fase della “progettazione esecutiva” degli “INTERVENTI DI RESTAURO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CONSERVAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DEL PARCO DI VILLA PASSI, DI INTERESSE CULTURALE (ARTISTICO, STORICO, BOTANICO, PAESAGGISTICO) – intervento finanziato dall'unione europea – PNRR-NextGenerationEU-Missione 1, Componente 3, Investimento 2.3 - Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici; Intervento: PARCO DI VILLA PASSI, Carbonera (TV); CUP: G78E22000030006;” Finanziamento complessivo dell'intervento: euro 1.800.375,00; importo complessivo dei lavori pari a euro 1.046.943,43 (IVA compresa), secondo gli elaborati progettuali datati 31/12/2023 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ancorché' non materialmente allegati;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Soggetto Attuatore ALBERTO PASSI;
- 4) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale <https://www.villatiepolopassi.it> -.

Carbonera, 18 marzo 2024



IL RUP
ing. Flavio Bellin
Flavio Bellin